

Parecer para Encerramento de Subprojeto Apoiado

Programa/Projeto do Funbio: Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Paraná – Programa TAJ Litoral do Paraná	
Título do projeto apoiado: Conecta UC: integrando unidades de conservação do Lagamar paranaense - III MATER NATURA Conecta UC 13.2023	
Instituição Responsável pelo projeto: MATER NATURA-INSTITUTO DE ESTUDOS AMBIENTAIS	
Instituições parceiras do projeto: <ul style="list-style-type: none">• ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade• Instituto Água e Terra – IAT• Universidade Federal do Paraná – Laboratório de Análise e Síntese em Biodiversidade (LASB)	
Endereço: Rua Emiliano Pernetá, 297, sala 122. Edifício Metropolitan, 12º andar. Centro – Curitiba – CEP 80010-050	
Telefone: (041) 3013-7185	
Coordenador do projeto (nome e e-mail): Karina Luiza de Oliveira – karina@maternatura.org.br e Helena Zarantonielli da Costa – helena@maternatura.org.br	
Nº do Contrato: 069/2024 Vigência do Contrato: 18 meses Início: 25/03/2023 Encerramento previsto até 25/09/2025	Valor do Contrato: R\$ 499.964,00 Projeto Funbio: R\$ 499.964,00 Contrapartida: N/A Rendimentos: R\$ 7.073,58
Encerramento Real: 18/09/2025	Valor Real de Execução: R\$ 507.037,58
Data do Parecer: 04/11/2025	Responsáveis pelo parecer: Daniela Torres Ferreira Leite – Gerente do Projeto Jéssica Rocha Queiroga – Assistente do Projeto

1. Relatórios Técnicos Semestrais analisados:

Relatório	Período de abrangência
Relatório 1	07/04/2024 a 15/10/2024
Relatório 2 - Final	16/10/2024 a 30/06/2025

Foram definidos dois períodos para os relatórios do projeto: o Relatório Técnico Intermediário, que abrangeu de 07/04/2024 a 15/10/2024, totalizando aproximadamente seis meses e oito dias, e o Relatório Final, que contemplou o período de 16/10/2024 a 30/06/2025, correspondendo a cerca de oito meses e quinze dias. Ambos os relatórios foram elaborados conforme o cronograma e vinculados às respectivas prestações de contas. Em relação aos desembolsos, ocorreram dois pagamentos, cada um equivalente a 50% do valor total do projeto: o primeiro em 13/06/2024, no valor de R\$ 250.000,00, e o segundo em 23/01/2025, no valor de R\$ 249.964,00. De modo geral, os documentos atenderam aos requisitos estabelecidos, apresentaram a qualidade esperada e foram aprovados sem ressalvas.

2. Visita de monitoramento presencial realizada:

Durante a visita de monitoramento realizada em 01/07/2025, constatou-se que o projeto estava em dia com o cronograma e deveria ser concluído até agosto/25. Foram identificados déficits significativos de Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, bem como potencial para ampliar áreas destinadas à restauração. Apesar disso, não foi possível consolidar um banco estruturado de áreas para restauração, sendo prevista a continuidade do trabalho com 12 proprietários já identificados. O diagnóstico sobre uso do território por populações tradicionais e a dinâmica da cadeia produtiva agroecológica foi parcialmente realizado, com maior avanço em áreas de maior receptividade. O mapeamento da cadeia produtiva agroecológica foi concluído, incluindo a identificação de produtores interessados em transição para sistemas sustentáveis.

O projeto apresentou sinergia com outras iniciativas locais, como o projeto SPVS Paisagens Multifuncionais, por meio da participação na “Coalizão”, grupo interinstitucional que promoveu integração e troca de informações. A equipe destacou avanços institucionais relacionados ao uso do sistema Cérebro e à elaboração de orçamentos, além de sugerir encontros anuais entre projetos para fortalecer redes e evitar sobreposições.

No aspecto financeiro, as despesas concentraram-se em consultorias, todas dentro das normas do Manual de Execução, sem irregularidades. Não foram identificados riscos que comprometessem a execução, e o projeto seguiu conforme aprovado. Recomenda-se planejar uma segunda fase para consolidar um banco de áreas de restauração e implementar fazendas modelo, além de formalizar encontros anuais entre projetos.

Em síntese, o projeto cumpriu seu papel estratégico ao gerar diagnósticos e informações fundamentais para orientar futuras ações de restauração e fortalecimento de cadeias

produtivas sustentáveis, contribuindo para a gestão das Unidades de Conservação e para a integração de iniciativas no território

3. Execução do projeto em relação ao planejado:

Valores	R\$
Valor do projeto	R\$ 499.964,00
Valor da contrapartida	N/A
Valor desembolsado	R\$ 499.964,00
Rendimentos acumulados	R\$ 7.073,58
Valor executado comprovado	R\$ 507.037,58
Valor devolvido ao Funbio	R\$ 0,00

O contrato teve vigência de 18 meses, iniciado em 25 de março de 2024, com valor total de R\$ 499.964,00, integralmente financiado pelo programa, sem contrapartida. Os desembolsos ocorreram em duas parcelas: o primeiro em 13 de junho de 2024, no valor de R\$ 250.000,00 (50%), e o segundo em 23 de janeiro de 2025, no montante de R\$ 249.964,00 (50%). Essa distribuição indica um planejamento financeiro equilibrado, garantindo recursos para execução contínua das atividades.

O projeto gerou R\$ 7.073,58 em rendimentos líquidos, elevando o total prestado contas para R\$ 507.037,58, equivalente a 101,41% do valor contratado. Todas as prestações de contas foram aprovadas, e considerando a utilização integral dos valores disponibilizados, incluindo os rendimentos, não houve saldo a ser devolvido.

Avaliação da Execução do Projeto:

Item	Pergunta	Sim	Não	Observações
3.1	Todos os objetivos propostos foram atingidos?	<input checked="" type="checkbox"/>		Não se aplica.
3.2	O projeto teve algum obstáculo significativo na sua execução?		<input checked="" type="checkbox"/>	Não se aplica.
3.3	O cronograma foi seguido (financeiramente e tecnicamente)?	<input checked="" type="checkbox"/>		Não se aplica.
3.4	O orçamento foi condizente com a proposta?	<input checked="" type="checkbox"/>		A execução final alcançou 101,41% do recurso disponível.
3.5	Todos os produtos planejados foram produzidos?	<input checked="" type="checkbox"/>		Não se aplica.
3.6	Os indicadores foram alcançados?	<input checked="" type="checkbox"/>		Não se aplica.
3.7	Teve sobra significativa de recursos?		<input checked="" type="checkbox"/>	Haja vista a utilização integral dos recursos disponibilizados ao projeto e dos rendimentos auferidos, não houve saldo devolvido.

4. Conclusões

A execução técnica e financeira do subprojeto ocorreu conforme o planejamento inicial, sem desvios significativos. Os recursos foram utilizados e as atividades realizadas dentro do período de vigência do contrato de apoio. Considerando que todas as relatorias técnicas e prestações de contas foram aprovadas, a gerência do Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Paraná concorda com o encerramento do subprojeto.

A seguir, apresenta-se a tabela incluída no relatório técnico final, que sistematiza os principais resultados obtidos e os produtos gerados para cada objetivo específico ao longo da execução.

Objetivos Específicos	Atividades Previstas	Resultados Esperados	Resultados Obtidos / Produtos Gerados
1. Proporcionar condições técnicas e administrativo-financeiras para a execução do projeto.	A1.1 – Contratar e manter equipe técnica, administrativa e financeira.	Execução do projeto com excelência técnica, administrativa e financeira.	• Relatórios Técnicos Semestrais (2)
	A1.2 – Fornecer infraestrutura adequada para a realização do trabalho.		• Relatório Técnico Final
			• Relatórios Financeiros (2)
2. Diagnosticar a ocupação e o uso do território por populações tradicionais e seus modos de vida.	A2.1.1 – Mapeamento das comunidades tradicionais no entorno das Unidades de Conservação (UCs).	Diagnóstico elaborado sobre a ocupação e o uso do território por populações tradicionais e seus modos de vida.	• Questionário elaborado com 12 seções e 143 perguntas.
	A2.1.2 – Elaboração de questionário socioambiental.		• Aplicação do questionário a 22 pessoas.
	A2.1.3 – Realização de reuniões e oficinas com comunidades priorizadas e mapeadas.		• Realização de 11 reuniões e 6 visitas de campo às comunidades.
	A2.1.4 – Aplicação do questionário.		• Condução de 14 oficinas com 27 comunidades.
	A2.1.5 – Sistematização das informações e elaboração do Diagnóstico.		• Produção de mapa com 43 comunidades identificadas no entorno das UCs.
	A2.1.6 – Realização de reunião devolutiva com as comunidades.		• Entrega de 14 documentos de devolutiva (relatos das oficinas) e 1 documento consolidado de diagnóstico às lideranças e parceiros.
3. Realizar diagnóstico da cadeia produtiva agroecológica no	A3.1.1 – Levantamento primário e secundário sobre atividades	Mapeamento e análise da cadeia produtiva agroecológica no	• Relatório “Diagnóstico da Cadeia Produtiva Agroecológica do Litoral



entorno das Unidades de Conservação.	agrícolas e seus impactos.	entorno das Unidades de Conservação.	Sul do Paraná”.
	A3.1.2 – Levantamento sobre produtores, produtos e iniciativas agroecológicas e orgânicas.		• Mapa da área de abrangência do estudo.
	A3.1.3 – Prospecção de propriedades rurais interessadas na transição agroecológica.		• Matriz de contatos e instituições que atuam com sistemas sustentáveis. • Realização de 5 reuniões com atores locais.
	A3.1.4 – Proposição de sistemas produtivos sustentáveis e elaboração do relatório de diagnóstico.		• Mapa das propriedades orgânicas e agroecológicas identificadas. • Realização de 4 oficinas com produtores locais. • Documento técnico: “Sistemas Agroflorestais no Lagamar Paranaense: Oportunidades e Desafios”.